                                                                                                                                                                                                     Приложение
                                                                                                                                                                                                                                    к распоряжению Клинцовской

                                                                                                                                                                                                                             городской администрации 

                                                                                                                                                                                                                             от « 01 » 06.2015г. № 575р 
ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства городского округа 
«город  Клинцы Брянской области» к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов.
	№ п/п
	Перечень мероприятий
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	Теплоснабжение


	1.1.
	Обеспечить техническую готовность:
- тепловых сетей – 55,8 км

- Клинцовской ТЭЦ

- котельных - 28 единиц
- центральных тепловых пунктов – 8 единиц

	до 15.09.2015г.
	МУП «Тепловые сети», ООО «Клинцовская ТЭЦ», ОАО «КАЗ», ОАО «КЗПК», МБУ «КЦОСО»

	1.2.
	Заготовить:

- резервное топливо (мазут)

- реагенты для химочистки

- аварийный запас материально-технических ресурсов
	до 15.09.2015г.
	ООО «Клинцовская ТЭЦ», МУП «Тепловые сети», МУП «ВКХ г. Клинцы», Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск, ООО «Жилкомсервис», ООО «Наш дом», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК «Управдом плюс», ООО «Домофон-Лифт-Сервис»

	1.3.
	Выполнить ремонт:

- систем теплоснабжения и горячего водоснабжения        

- участков теплотрасс             
                        
	до 15.09.2015г.
	МУП «Тепловые сети», ООО «Наш дом», ООО «Жилкмсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК «Управдом плюс», ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения

	1.4.
	Обеспечить 100% выполнение финансовых обязательств перед поставщиками энергоресурсов

	до 01.10.2015г.
	Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности

	1.5.
	Выполнить текущий ремонт тепловых сетей «Город», «Микрорайон №4»:

- ревизия запорной арматуры (разделительной, дренажной, воздушников);

- ревизия сальниковых компенсаторов;
- чистка тепловых камер;

- ремонт лестниц в ТК; 
- укрепление люков;

- толщинометрия трубопроводов наружной прокладки и в тепловых камерах  
	до 01.08.2015г.
	ООО «Клинцовская ТЭЦ»

	1.6.
	Выполнить ремонт СЭН ст. №1,2,3,4
	до 01.09.2015г.
	ООО «Клинцовская ТЭЦ»

	1.7.
	Выполнить текущий ремонт к/а: ТП-35 ст. №4, №5, №6; ГМ-50 ст. №7, №8, №9 
	до 15.10.2015г.
	ООО «Клинцовская ТЭЦ»

	1.8.
	Выполнить текущий ремонт т/а ст. №3, №4
	до 01.08.2015г.
	ООО «Клинцовская ТЭЦ»

	1.9.
	Выполнить ремонт запорной арматуры теплофикационной установки ТЭЦ
	до 01.08.2015г.
	ООО «Клинцовская ТЭЦ»

	1.10.
	Выполнить замену трубопроводов отопления от ТК-13 до жилого дома № 15 по ул. Александрова (от котельной №20) - 20 м
	до 15.07.2015г.
	МУП «Тепловые сети»

	1.11.
	Выполнить замену трубопроводов отопления от жилого дома №30 до жилого дома №32 по пр. Ленина (от котельной №20) – 25 м
	до 15.07.2015г.
	МУП «Тепловые сети»

	1.12.
	Выполнить замену трубопроводов отопления от ТК-15 до жилого дома №2В по ул. Орджоникидзе (от котельной №24) – 60 м
	до 15.06.2015г.
	МУП «Тепловые сети»

	1.13.
	Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-61 до жилого дома №109  по ул. Мира (теплотрасса «Город-1») – 80 м
	до 15.08.2015г.
	МУП «Тепловые сети»

	1.14.
	Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-81 до 
ТК-84 по ул. Калинина (теплотрасса «Город-1» - микрорайон №4)    – 240 м
	до 15.08.2015г.
	МУП «Тепловые сети»

	1.15.
	Выполнить замену трубопроводов отопления и ГВС от ТК-105 до ТК-108а по ул. Скоробогатова (теплотрасса «Город-1» - 5 квартал)   - 260 м
	до 
15.08.2015г
	МУП «Тепловые сети»

	1.16.
	Выполнить установку автоматики для перевода на автономный режим работы по горячему водоснабжению (ЦТП № 1)
	до 01.08.2015г.
	МУП «Тепловые сети»

	1.17.
	Выполнить замену теплоизоляции на теплотрассе от 2-й проходной ОАО «КАЗ» до теплопункта - 270 м
	до 15.09.2015г.
	ОАО «КАЗ»

	1.18.
	Выполнить восстановление теплоизоляции на теплотрассе – 500 м
	до 15.09.2015г.
	ОАО «КЗПК»

	1.19.
	Обеспечить готовность систем отопления и тепловых сетей потребителя тепловой энергии к эксплуатации в отопительном периоде 2015-2016 гг.
	до 15.09.2015г.
	Предприятия, организации и учреждения городского округа «город Клинцы Брянской области» всех форм собственности

	2
	Электроснабжение

	2.1.
	Подготовить к зиме:

- электрических сетей –  869,9 км
- трансформаторных подстанций – 147 шт.                       
	до 15.09.2015г.

	Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск


	2.2.

	Выполнить реконструкцию и модернизацию  ВЛИ-0,4 кВ
от ТП-163 по ул. Терешковой, ул. Молодежная, ул. Садовая, 
ул. Гагарина, пер. Коммунистический, пер. Октябрьский, 
ул. Литвинова – 1,650 км
	до 15.09.2015г.
	Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск

	2.3.

	Выполнить новое строительство КТП  по пер. Калинина 
(с. Займище) с воздушными и кабельными линиями
	до 15.09.2015г.
	Клинцовское СП филиала ООО «БрянскЭлектро» в г. Брянск



	3
	Газоснабжение


	3.1.
	 Обеспечить техническую готовность:

    - газопроводов – 706,5 км 

    - газовых колодцев – 5 шт.

    - коверов – 238 шт.                             

    - запорных устройств – 390 шт.

    - линзовых компенсаторов – 2 шт.                                     

    - конденсатосборников – 48 шт.


	до 15.09.2015г.
	Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск"
в г. Клинцы

	3.2.
	Выполнить текущий ремонт:

ГРП- 13 шт.; ШРП- 95 шт.     
	до 15.09.2015г.
	Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск"
в г. Клинцы

	3.3.
	Произвести:

- техническое обслуживание запорной арматуры распределительных газопроводов – 106 шт.;
- окраску надземных газопроводов – 793,0 п. м

	до 15.09.2015г.


	Филиал ОАО «Газпром газораспределение Брянск"
в г. Клинцы

	4
	Водоснабжение и водоотведение


	4.1.
	Обеспечить техническую готовность:                       

    - водопроводных сетей – 214,7 км;                           

    - канализационных сетей – 73,6 км;                           

    - артскважин - 34 шт.         
	до 15.09.2015г.
	МУП «ВКХ г. Клинцы»

	4.2.
	Выполнить промывку водопроводных сетей – 25 км.
	до 15.09.2015г.
	МУП «ВКХ г. Клинцы»

	4.3.
	Выполнить ремонт:

- водоразборных колонок – 45 шт.;
- запорной арматуры – 15 шт.;
- водопроводных и канализационных колодцев – 40 шт.;
- насосов на КНС – 4 шт.


	до 15.09.2015г.
	МУП «ВКХ г. Клинцы»

	4.4.
	Выполнить:

- перекладку водопровода по ул. Пушкина, д. 5 – 75 п. м;

- замену канализационной линии по ул. Кронштадтская, 1 – 30 п. м

	до 15.09.2015г.
	МУП «ВКХ г. Клинцы»

	4.5.
	Выполнить замену:

- насосов на КНС – 2 шт.;

- пришедших в негодность крышек смотровых колодцев – 20 шт.

	до 15.09.2015г.
	МУП «ВКХ г. Клинцы»

	5
	Подготовка к эксплуатации в осенне – зимний период жилищного фонда и объектов соцкультбыта.


	5.1.
	Подготовить муниципальный, частный, ведомственный жилищный фонд, обслуживаемый:

- ООО «Жилкомсервис» - 155 многоквартирных домов
- ООО «УК «Гарант» - 32 многоквартирных домов
-  ООО «Наш дом» - 35 многоквартирных домов 
- ООО «УК Управдом» - 55 многоквартирных дома
- ООО «УК Управдом плюс» - 33 многоквартирных домов

- ООО «Домофон-Лифт-Сервис»  - 4 многоквартирных дома 
- ТСЖ, ЖСК – 7 многоквартирных домов
- ведомственный жилищный фонд
	до 15.09.2015г.
	ООО «Наш дом», ООО «Жилкомсервис», ООО «УК «Гарант», ООО «УК Управдом», ООО «УК «Управдом плюс», 
ООО «Домофон-Лифт-Сервис», ТСЖ, ЖСК, предприятия, имеющие на балансе жилфонд

	5.2.
	Подготовить к работе в ОЗП 2015-2016 годов государственные и муниципальные учреждения:

- образования – 44 единицы;

- здравоохранения – 4 единицы;

- культуры – 5 единиц;

- социальной сферы – 2 единицы
	до 15.09.2015г.
	Руководители учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной сферы

	6
	Благоустройство

	6.1.
	Выполнить:

- ремонт питьевых колодцев и криниц – 9 шт.;

- чистку систем открытых ливневых канализаций – 9,7 тыс. п. м;

- чистку и ремонт колодцев ливневой канализации – 49 шт.
	до 15.09.2015г.
	МУП «Коммунальщик»

	6.2.
	Подготовить к работе в зимних условиях специализированную уборочную технику – 24 ед.
	до 15.09.2015г.
	МУП «Коммунальщик»

	6.3.
	Заготовить: 

- песок  – 4000 тонн

- техническую соль – 570 тонн
	до 15.09.2015г.
	МУП «Коммунальщик»

	6.4.
	Создать запас ГСМ
	до 15.09.2015г.
	МУП «Коммунальщик»

	7
	Организационные мероприятия

	7.1.
	Обеспечить получение паспортов готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов организаций
	до  15.09.2015г.
до 01.11.2015г.
	Потребители тепловой энергии

Теплоснабжающие и теплосетевые организации

	7.2.
	Обеспечить получение паспорта готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов городского округа «город Клинцы Брянской области»  
	до 15.11.2015г.
	Клинцовская городская администрация


