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Акт 
проверки законного и результативного использования  средств 
дорожного фонда муниципального образования «город Клинцы Брянской области» за 2018 год.
г.Клинцы                                                                                                    13 июня  2019г.

         Основание для проведения проверки: Пункт 2.1.3. плана деятельности КСП г.Клинцы  на 2019 год, распоряжение председателя  КСП г.Клинцы  от  13.05.2019 №01/252. 

        Цель проверки:   проверка законности и результативности использования средств дорожного фонда  муниципального образования за 2018 год.

Объект проверки: Клинцовская городская администрация.  

Проверяемый период:   2018 год.

Сроки проведения мероприятия: с 13 мая по 13 июня 2019 года. 

Результаты контрольного мероприятия:
       Клинцовская городская администрация функционирует на основании Устава  городского округа «город Клинцы Брянской области», принятого                                                          Решением Клинцовского городского Совета народных депутатов                                             от  07.11.2008 года  № 3-1/595 (с изменениями и дополнениями). 

ИНН 3203003570 КПП 324101001; ОГРН 1023201337015; ОКАТО 15715000.

Юридический  и фактический адрес: 243140, Брянская область,  г. Клинцы,  ул. Октябрьская, 42. 

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности и устанавливающих расходные и бюджетные обязательства.

           Статьей 13 Федерального Закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации Федерации» ( далее - Федеральный Закон № 257-ФЗ) определены полномочия органов местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности. 
           Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения должно осуществляться, в соответствии с требованиями ст.34 Федерального закона №257-ФЗ, за счет средств местных бюджетов, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации источников финансирования, а также средств юридических и физических лиц, в том числе средств, привлеченных в порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях. 

           Дорожный фонд согласно п.1 ст.179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Бюджетный кодекс РФ) - часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. 

          Муниципальный дорожный фонд создается решением представительного органа муниципального образования (за исключением решения о местном бюджете). 

Объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда утверждается решением о местном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета муниципального образования, установленных решением представительного органа муниципального образования, указанным в абзаце первом п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ.  
           Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда устанавливается решением представительного органа муниципального образования. 

           Согласно п.5 ст.179.4 Бюджетного кодекса РФ бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. 

          Решением Клинцовского городского Совета народных депутатов от 30.10.2013г. № 5-875 утвержден Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда городского округа «город Клинцы Брянской области». 
          Муниципальный дорожный фонд городского округа "город Клинцы Брянской области" (далее - дорожный фонд) - часть средств бюджета городского округа "город Клинцы Брянской области", подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на территории городского округа "город Клинцы   Брянской области".                    

         Денежные средства муниципального дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат изъятию или расходованию на другие цели.

         Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном  финансовом году.                                                                                                                                                

          Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом указанных в настоящем Порядке доходов бюджета городского округа "город Клинцы Брянской области". Указанная разница при ее положительном значении подлежит уменьшению на величину отклонения в отчетном финансовом году фактического объема ассигнований дорожного фонда от суммы прогнозировавшегося объема указанных в настоящем Порядке доходов бюджета городского округа "город Клинцы Брянской области" и базового объема бюджетных ассигнований дорожного фонда на соответствующий финансовый год.
        Главным распорядителем бюджетных ассигнований дорожного фонда является Клинцовская  городская администрация.                                                                                                                 

         Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда несет главный распорядитель бюджетных средств.
         Контроль за расходованием и целевым использованием бюджетных ассигнований - средств муниципального дорожного фонда осуществляют Клинцовский городской Совет народных депутатов, Контрольно-счетная палата города Клинцы, финансовое управление Клинцовской городской администрации в соответствии с  действующим законодательством.                                                                                                              

         Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда формируется финансовым управлением Клинцовской городской администрации в составе бюджетной отчетности об исполнении бюджета городского округа "город Клинцы Брянской области" и представляется в Клинцовский городской Совет народных депутатов и Контрольно-счетную палату города Клинцы одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета городского округа "город Клинцы Брянской области".
         В нарушение  ст.13 Федерального Закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации Федерации» с изменениями и дополнениями, Клинцовской городской администрацией на момент проведения проверки:

- не утвержден порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

-  не разработаны основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

-  не разработан и не утвержден порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
          В нарушении выше названного Федерального Закона, за проверяемый период муниципальный контроль, по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения не проводился. 

          В нарушение ст.25 Федерального Закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями  не разработан порядок установления и использования полос отвода, автомобильных дорог местного значения. 
          Приказом Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. N 150   утвержден порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог. В соответствии с п.3 настоящего порядка, оценка технического состояния автомобильных дорог проводится  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - органом местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности либо уполномоченной им организацией. В нарушение данного приказа, Клинцовской городской администрацией данный порядок не разработан и не утвержден. Оценка технического состояния дорог проводится Клинцовской городской администрацией два раза в год на основании п.2.2 Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа «город Клинцы Брянской области», утвержденного Постановлением Клинцовской городской администрации от 07.10.2016 №2417. Настоящий Порядок определяет порядок планирования проведения капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории городского округа «город Клинцы Брянской области», включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории города Клинцы, утвержденного постановлением Клинцовской городской администрации Брянской области. 
         Правоустанавливающие  документы на автомобильные дороги города Клинцы отсутствуют. 

         20 марта 2018 года  Департаментом  строительства Брянской области и казенное Учреждение «Управление автомобильных дорог Брянской области» и Клинцовской  городской  администрацией заключено Соглашение №819-2018-3-2 о предоставлении из областного бюджета в 2018 году бюджету муниципального образования субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них. Размер субсидии, предоставляемой из областного бюджета местному бюджету в соответствии с настоящим Соглашением, 93,27% от общего объема расходов местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия и составляет в 2018 году 18488589,42 рублей. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 1333662,79 рублей.
         Постановлением Правительства Брянской области от 8 мая 2018г. №217-п внесены изменения в распределение субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них за счет средств дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы «Автомобильные дороги» (2014-2020 годы) государственной программы «Обеспечение реализации государственных полномочий в области строительства, архитектуры и развития дорожного хозяйства Брянской области» (2014-2020 годы) в 2018 году. На основании данного постановления, Субсидия городу Клинцы в 2018 году составила 20016619,17 рублей.
          Постановлением Клинцовской городской администрации от 03.02.2016 №211 утверждена муниципальная программа «Развитие топливно – энергетического комплекса, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2022 годы). Данная муниципальная программа имеет 3 подпрограммы, одна из которых «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» на 2016-2022 годы». На основании подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» Клинцовская городская администрация исполняет полномочия по осуществлению дорожной деятельности. Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, строительства и тарифно-ценовой политики Клинцовской городской администрации.
Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования на исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности
    Формирование расходов местного бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения осуществляется в соответствии с правилами расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели на основании нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения с учетом необходимости приведения транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог местного значения в соответствие с требованиями технических регламентов.
     Нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения и правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели утверждаются органом местного самоуправления.

           Исполнение полномочий Клинцовской городской администрации по осуществлению дорожной деятельности в 2018 году производилось на основании утвержденной Постановлением Клинцовской городской администрации от 03.02.2016 №211 муниципальной программы «Развитие топливно – энергетического комплекса, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2022 годы), подпрограмма  «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» на 2016-2022 годы». 
           Постановлением Клинцовской городской администрации от 21.12.2018 №2629 внесены изменения в муниципальную программу «Развитие топливно – энергетического комплекса, жилищно – коммунального и дорожного хозяйства городского округа «город Клинцы Брянской области»» (2016-2022 годы), на основании которых в 2018 году общий объем финансирования по подпрограмме Повышение безопасности дорожного движения в городском округе «город Клинцы Брянской области» на 2016-2022 годы» предусмотрен в размере 49808026,75 рублей, в том числе:

- средства областного бюджета – 20016619,17 рублей;

- средства бюджета городского округа – 29791407,58 рублей;

- внебюджетные источники – 0 рублей.
 На исполнение полномочий по осуществлению дорожной деятельности в 2018 году Клинцовской городской администрацией израсходовано 49368833,59 рублей, при плане 49808026,75 рублей, что составляет 99,1%.

          По данному направлению проведены следующие расходы:

- содержание дорог  общего пользования местного израсходовано 10462460,11 рублей при плане 10462460,11 рублей, что составляет 100%;
- нанесение горизонтальной разметки, разделяющей транспортные потоки встречных направлений израсходовано 1479243,06  рублей при плане 1479243,06 рублей, что составляет 100%;

- ямочный ремонт дорог израсходовано 1405447,00  рублей при плане 1405447,00 рублей, что составляет 100%;

- ремонт ливневой канализации 350000,00 рублей при плане 350000,00 рублей, что составляет 100%;

- укладка тротуарной плитки израсходовано 2286723,31  рублей при плане 2286723,31 рублей, что составляет 100%;

- ремонт заездных карманов израсходовано 262859,50 рублей при плане 467945,52 рублей, что составляет 56,2% (работы выполнены не в полном объеме, муниципальный контракт расторгнут на сумму невыполненных работ);

- ремонт заездов израсходовано 183341,46 рублей при плане 417448,60 рублей, что составляет 43,9% (работы выполнены не в полном объеме, муниципальный контракт расторгнут на сумму невыполненных работ);

- ремонт автомобильной дороги по улице Калинина  израсходовано 4449621,94 рублей при плане 4449621,94 рублей, что составляет 100%;

- ремонт светофорных объектов израсходовано 248927,08  рублей при плане 248927,08 рублей, что составляет 100%.

- услуги по проведению строительного контроля за выполнением работ на объектах «ремонт автомобильной дороги по улице Калинина и улица Ворошилова» израсходовано 109307,35 рублей при плане 109307,35 рублей, что составляет 100%;

- проверка проектно-сметной документации по ремонту дорог  израсходовано 3000,00 рублей при плане  3000,00 рублей, что составляет 100%;

- установка дорожных знаков израсходовано 629648,96 рублей при плане 629648,96 рублей, что составляет 100%.

- приобретение дорожных знаков израсходовано 481436,98 рублей при плане 481436,98 рублей, что составляет 100%;

- устройство искусственных неровностей израсходовано 158812,00 рублей при плане 158812,00  рублей, что составляет 100%;

- приобретение швонарезчика израсходовано 54010,00 рублей при плане 54010,00 рублей, что составляет 100%;

- приобретение светофора израсходовано 64116,00 рублей при плане 64116,00 рублей, что составляет 100%;

- субсидия на содержание действующей сети автомобильных дорог МУП «Торговые ряды» израсходовано 5000000,00 рублей при плане 5000000,00 рублей, что составляет 100%;

- расходы по исполнительным листам  израсходовано 13329,00 рублей при плане 13329,00 рублей, что составляет 100%;

- ремонт автомобильных дорог (областной бюджет) израсходовано 20016619,17 рублей, при плане 20016619,17  рублей, что составляет 100%;

- ремонт автомобильных дорог (бюджет муниципального образования) (доля софинансирования, технический надзор) израсходовано 1709930,67 рублей, при плане 1709930,67  рублей, что составляет 100% .

Проверка требований действующего законодательства на предмет нахождения объектов ремонта в муниципальной собственности,  отражения в Реестре муниципального имущества и учёте.

              К собственности городского округа относятся автомобильные дороги общего и необщего пользования в границах городского округа, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.
             В ходе проверки Клинцовской городской администрацией предоставлена выписка из реестра муниципальной собственности с указанием местонахождения автомобильных дорог, адрес местонахождения, категории дороги и протяженности.

             В нарушение ст.8 Федерального Закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации Федерации» с изменениями и дополнениями, автомобильные дороги муниципального образования не имеют идентификационные номера.  
             Правоустанавливающие  документы на автомобильные дороги города Клинцы отсутствуют.
- 
Проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов

с подрядчиками по заключенным контрактам, договорам и условиям их

выполнения.
          В течение 2018 года Клинцовской городской администрацией было заключено 50 муниципальных контрактов и договоров на работы по содержанию и ремонту объектов улично – дорожной сети на общую сумму  49368833,59 рублей, в том числе:
1.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Благо» от 01.03.2018    №0127200000218000155-Ф.2018.68901- выполнение работ по содержанию  улично-дорожной сети г.Клинцы на сумму 2068598,00 рублей, срок выполнения работ – 30.04.2018;

2.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Барк» от 02.04.2018 №0127300008118000004-Ф.2018.116827- оказание услуг по осуществлению функций технического надзора при выполнении работ по ремонту дорог общего пользования местного значения в г.Клинцы на сумму 77923,45 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018;

3.  Муниципальный контракт, заключенный с МУП «Торговые ряды» от 20.04.2018 №0127300008118000007-2018.16754- выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог на сумму 524556,00 рублей, срок выполнения работ – 31.05.2018;

4.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Благо» от 11.05.2018 №0127200000218001874-Ф.2018.192629- выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети г.Клинцы на сумму 2050402,00 рублей, срок выполнения работ – 30.06.2018;

5.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «РДС-Брянск» от 28.05.2018 №0127200000218002218-Ф.2018.225279- разметка улично-дорожной сети г.Клинцы на сумму 1421875,00 рублей, срок выполнения работ – 01.10.2018;

6.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Благо» от 26.06.2018 №0127200000218003176-Ф.2018.292166- выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети г.Клинцы на сумму 2050402,00 рублей, срок выполнения работ – 31.08.2018;

7. Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Благо» от 01.01.2018 №0127200000217006576-Ф.2017.629921- выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети г.Клинцы на сумму 2116666,67 рублей, срок выполнения работ – 28.02.2018;

8.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 05.07.2018 №0127200000218003177-Ф.2018.314892- ремонт автомобильных дорог по ул.Калинина (от СОШ №3 до ул.Фрунзе) в г.Клинцы на сумму 4330933,94 рублей, срок выполнения работ – 31.07.2018, доп. Соглашение №1 от 27.07.2018 – цена контракта – 4449621,94 рублей;
9.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Брянсктехинформконсалтинг» от 10.07.2018 №0127300008118000093-Ф.2018.322096- закупка дорожных знаков  на сумму 438296,98 рублей, срок выполнения работ – 31.07.2018;

10. Муниципальный контракт, заключенный с МУП «Торговые ряды» от 17.07.2018 №0127300008118000119-Ф.2018.344227- выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог г.Клинцы на сумму 880891,00 рублей, срок выполнения работ – 30.09.2018;

11.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 08.08.2018 №0127200000218003954-Ф.2018.375329- ремонт автомобильных дорог по ул.Ворошилова  на сумму 2080836,78 рублей, срок выполнения работ – 31.08.2018;

12.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «ГОРСТРОЙ» от 24.08.2018 №0127300008118000145-Ф.2018.404089- оказание услуг по осуществлению функций технического надзора при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги  по ул.Ворошилова в г.Клинцы на сумму 44307,35 рублей, срок выполнения работ – 27.09.2018.;

13.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Благо» от 27.08.2018    №0127300008118000150-Ф.2018.407107- выполнение работ по содержанию  улично-дорожной сети г.Клинцы на сумму 448174,44 рублей, срок выполнения работ – 30.09.2018;

14.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Брянсктехинформконсалтинг» от 19.09.2018    №0127300008118000198-Ф.2018.447954- установка дорожных знаков в г.Клинцы на сумму 629648,96 рублей, срок выполнения работ – 31.10.2018;

15.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 09.10.2018 №0127300008118000204-Ф.2018.480972- ремонт заездных карманов по ул. 706 Продотряда в районе памятника «Героям Отечества» на сумму 467945,52 рублей, срок выполнения работ – 25.10.2018, Соглашение о расторжение от 28.12.2018 –контракт исполнен на сумму 262859,50 рублей;

16.  Муниципальный контракт, заключенный с ИП Птицин Андрей Викторович от 15.10.2018 №0127200000218005203-Ф.2018.486276- укладка тротуарной плитки от памятника «Героям Отечества» до заездного на сумму 2286723,31 рублей, срок выполнения работ – 25.10.2018.;
17.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «РДС-БРЯНСК» от 19.10.2018 №0127300008118000218-Ф.2018.492861- ремонт светофорных объектов на сумму 248927,08 рублей, срок выполнения работ – 10.11.2018.;
18.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 29.10.2018 №0127300008118000224-Ф.2018.508422- ремонт заездов по ул.706  Продотряда г.Клинцы согласно проекту организации дорожного движения, схем дислокации дорожных знаков и дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории городского округа «город Клинцы Брянской области»  на сумму 417448,60 рублей, срок выполнения работ – 19.11.2018, Соглашение о расторжение от 28.12.2018 –контракт исполнен на сумму 183341,46 рублей;

19.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Благо» от 19.11.2018    №0127300008118000231-Ф.2018.540891- содержание объектов улично-дорожной сети г.Клинцы на сумму 937009,00 рублей, срок выполнения работ – 15.12.2018;

20. Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Благо» от 17.12.2018    №0127300008118000237-Ф.2018.623474- выполнение работ по содержанию  улично-дорожной сети г.Клинцы на сумму 591290,00 рублей, срок выполнения работ – 28.12.2018;

21.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 27.11.2017 №01272000008217005391-Ф.2017.509266- ремонт автомобильной дороги по ул.Синьковская на сумму 5505601,72 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

22.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 20.11.2017 №0127300008117000157-Ф.2017.494755- ремонт автомобильной дороги по пр-ту Ленина на сумму 763102,90 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

23.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 20.11.2017 №0127300008117000154-Ф.2017.494760 - ремонт автомобильной дороги по ул.Мира на сумму 670260,51 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

24.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 27.11.2017 №0127200000217005389-Ф.2017.497832- ремонт автомобильной дороги по ул.Дзержинского на сумму 2253202,73 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018;

25.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 21.11.2017 №0127200000217005388-Ф.2017.497830- ремонт автомобильной дороги по ул.Ворошилова на сумму 1173879,97 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.; 
26.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 20.11.2017 №0127300008117000158-Ф.2017.494753- ремонт автомобильной дороги по ул.Жукова на сумму 179402,11 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

27.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 20.11.2017 №0127300008117000156-Ф.2017.494756- ремонт автомобильной дороги от ул.Мира до д.151 по ул.Калинина на сумму 260623,19 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018;

28.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 21.11.2017 №0127200000217005390-Ф.2017.497844- ремонт автомобильной дороги по ул.Скопенко на сумму 1466377,07 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

29.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 20.11.2017 №0127300008117000153-Ф.2017.494762- ремонт автомобильной дороги по ул.Крупской на сумму 263167,05 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

30.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 20.11.2017 №0127300008117000161-Ф.2017.494748- ремонт автомобильной дороги по ул.Парковая на сумму 702018,02 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

31.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 21.11.2017 №0127200000217005392-Ф.2017.497847- ремонт автомобильной дороги по ул.Гагарина на сумму 1060314,55 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

32.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 20.11.2017 №0127300008117000155-Ф.2017.494759- ремонт автомобильной дороги на участке дорожного переезда в районе п.Банный на сумму 400882,26 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

33.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 20.11.2017 №0127300008117000159-Ф.2017.494752- ремонт автомобильной дороги по пер.Зайцева на сумму 985182,80 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

34.  Договор, заключенный с ООО «Брянсктехинформконсалтинг» от 06.03.2018 №060318-ДЗ/А на приобретение дорожных знаков на сумму 8250,00 рублей. 
35.  Договор, заключенный с ООО «Брянсктехинформконсалтинг» от 06.03.2018 №060318-ДЗ/К на приобретение дорожных знаков на сумму 34890,00 рублей. 

36.  Муниципальный контракт, заключенный с МУП «Торговые ряды» от 07.11.2017 №0127300008118000007-2018.16754 – ямочный ремонт автомобильных дорог на сумму 524556,00 рублей, срок выполнения работ – 31.05.2018;
37.  Договор, заключенный с АО «Брянскавтодор» от 03.05.2018 №1 по нанесению линий горизонтальной дорожной разметки на сумму 57368,06 рублей, срок выполнения работ – 08.05.2018;

38.  Договор, заключенный с ООО «Благо» от 01.10.2018 б/н- выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети г.Клинцы на сумму 99959,00 рублей, срок выполнения работ – 10.10.2018;

39.  Договор, заключенный с ООО «Благо» от 17.10.2018 б/н- выполнение работ по содержанию объектов улично-дорожной сети г.Клинцы на сумму 99959,00 рублей, срок выполнения работ – 25.10.2018;

40.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Барк» от 14.07.2018 б/н – оказание услуг по проведению строительного контроля за выполнением работ на объектах  на сумму 65000,00 рублей, срок выполнения работ – 31.07.2018;

41.  Решение суда от 02.10.2018 №А09-8487/2018 взыскано 7565,00 рублей;
42.  Решение суда от 27.03.2018 №А09-1006/2018 взыскано 5764,00 рублей;
43.  Муниципальный контракт, заключенный с ЗАО «Система-Центр» от 20.11.2017 №0127300008117000152-0227962-01 – приобретение светодиодных светофоров  на сумму 64116,00 рублей, срок выполнения работ – 30.11.2017;

44.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 21.11.2017 №0127200000217005382-Ф.2017.497837- ремонт автомобильной дороги по ул. 8 Марта на сумму 2311862,36 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

45.  Муниципальный контракт, заключенный с ООО «Глория Плюс» от 20.11.2017 №0127300008117000160-Ф.2017.494750- ремонт автомобильной дороги по ул.Рябка на сумму 278252,31 рублей, срок выполнения работ – 01.11.2018.;

46.  Муниципальный контракт, заключенный с МУП «Торговые ряды» от 07.11.2017 №0127300008117000150-Ф.2017.57084- устройство искусственных неровностей на сумму 56954,00 рублей + 101858,00 рублей (по решению суда.);
47.  Субсидия на содержание дорог МУП «Торговые ряды» - 5000000,00 рублей;
48.  Определение об утверждении мирового соглашение между Клинцовской городской администрацией и ООО «Строй 32» по которому Клинцовская городская администрация выплачивает ООО «Строй 32» за выполненные работы по ремонту ливневой канализации – 350000,00 рублей;
49.  Договор от 10.05.2018 №417, заключенный с ГАУ Брянской области «Региональный центр ценообразования в строительстве Брянской области» - проверка достоверности сметной стоимости ремонта автомобильной дороги  – 3000,00 рублей;
50.  Договор поставки от 05.04.2018 №300, заключенный с ООО «Электроторг» на поставку швонарезчика – 54010,00 рублей.
         В ходе проверки Контрольно – счетной палатой города Клинцы законного

и результативного использования  средств дорожного фонда муниципального образования «город Клинцы Брянской области» за 2018 год установлено по некоторым муниципальным контрактам нарушение сроков исполнения:          

Соответствие сроков проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования.
	Наименование организации подрядчика (дата и № контракта)
	Срок исполнения по муниципальному контракту (договору)
	Дата подписания акта выполненных работ
	Отклонение

(кол-во дней )
	Сумма контракта

(рублей)

	ООО «Брянсктехинформ

консалтинг» 
от 10.07.2018 №0127300008118000093-ф.2018.322096
	31.07.2018
	13.08.2019
	12
	438296,98

	ООО «Глория Плюс»
от 08.08.2018

№0127200000218003954

Ф.2018.375329
	31.08.2018
	10.09.2018

	9
	2080836,78

	ООО «Глория Плюс»

от 09.10.2018

№0127300008118000204

Ф.2018.480972
	25.10.2018
	18.11.2018


	23
	262859,50

	АО «Брянскавтодор»
От 03.05.2018 №1
	08.05.2018
	14.05.2018
	5
	57368,06


            Согласно муниципальным контрактам, заключенным Клинцовской городской администрацией с ООО «Глория Плюс», с ООО «Брянсктехинформ консалтинг» и с АО «Брянскавтодор», за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начисляется пеня за каждый день просрочки. Однако, Клинцовской городской администрацией, работа по взысканию пени за нарушение сроков выполнения Подрядчиком работ не проводилась. 

ВЫВОДЫ:

          Объем плановых (уточненных) значений ассигнований на осуществление дорожной деятельности в 2018 году  составил  49808026,75 рублей, кассовое исполнение составило – 49368833,59 рублей, остаток непрофинансированных планов составил 439193,16 рублей.

           Средств из областного бюджета за 2018 год поступило в размере 20016619,17 рублей, средства из местного бюджета 29352214,42 рублей.        

          В ходе проведения контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:

1. В нарушение  ст.13 Федерального Закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации с изменениями и дополнениями, Клинцовской городской администрацией на момент проведения проверки:

- не утвержден порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

-  не разработаны основные направления инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения;

-  не разработан и не утвержден порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.
            В нарушении выше названного Федерального Закона, за проверяемый период муниципальный контроль, по обеспечению сохранности автомобильных дорог местного значения не проводился. 
2. В нарушение ст.25 Федерального Закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями  не разработан порядок установления и использования полос отвода, автомобильных дорог местного значения. 
3. Приказом Минтранса РФ от 27 августа 2009 г. N 150   утвержден порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог. В соответствии с п.3 настоящего порядка, оценка технического состояния автомобильных дорог проводится  в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - органом местного самоуправления в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности либо уполномоченной им организацией. В нарушение данного приказа, Клинцовской городской администрацией данный порядок не разработан и не утвержден.
4. В нарушение ст.8 Федерального Закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, автомобильные дороги муниципального образования не имеют идентификационные номера.  
5. Правоустанавливающие  документы на автомобильные дороги города Клинцы отсутствуют.

Предложения 

1. Разработать и утвердить нормативную базу в соответствии с Федеральным Законом от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении в отдельные законодательные акты Российской федерации»; 
2. Разработать и утвердить  порядок проведения оценки технического состояния автомобильных дорог.

3.Присвоить автомобильным дорогам муниципального образования идентификационные номера.  
4.  Принять меры по оформлению в муниципальную собственность автомобильных дорог общего и не общего пользования местного значения, а также проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; 
5.  Направить отчет о результатах контрольного мероприятия для сведения:

- главе города Клинцы
- главе Клинцовской городской администрации.

Заместитель председателя Контрольно-
счётной палаты города Клинцы:                                                       Н.К. Артемьева
